



PLANO DE ACTIVIDADE DO INE 2012

2012

Plano de Actividades do INE 2012

Actividade	Data	
	Início	Fim
Gabinete do Presidente		
Agenda Estatística para o Desenvolvimento		
Reportagem e seguimento da Agenda	Perman	Perman
Elaboração de um documento de plaidoyer	Junho	Junho
Elaboração da nova Estratégia De Desenvolvimento das Estatísticas (Agenda 2012-2016)	Janeiro	Maio
Atelier produtor -utilizador de estatística	Agosto	Agosto
Atelier de validação da Agenda 2012-2016	Junho	Junho
Apoio no processo de Adesão verde de Cabo Verde à Norma Special de Difusão dos Dados do FMI (NSDD)	Março	Dezem
Coordenação de um inquérito de satisfação dos utentes	Junho	Dezem
Coordenação Técnica		
Integração da Base de Dados INE,RNI, NOSI e Casa do Cidadão:	Março	Dezem
Apoio no seguimento dos indicadores do Grupo de Apoio Orçamental	Março	Dezem
Participação na implementação do sistema de seguimento e avaliação do SIGOF-MF	Março	Dezem
Encontro Periodicos com os ODINES	corrent	corrent
Apoio na produção de Indicadores de DECRP III	Março	Dezem
Relações Públicas		
Elaboração e Implementação de campanhas de sensibilização para os Inquéritos	corrent	corrent
Envios de Notas de Imprensa para divulgação dos resultados dos Inquérito e eventos	corrent	corrent
Organização de Eventos (Conferencias, Seminários, Atelier, Workshops)	corrent	corrent
Organização de Conferencias de Imprensa	corrent	corrent
Organização de Clipping das Noticias referentes ao INE	corrent	corrent
Atendimento aos utilizadores de Informação	corrent	corrent
Elaboração de Boletim Informativo (Newsleter)	corrent	corrent
Elaboração de Destaque para o site	corrent	corrent
Coordenação do Gabinete do Presidente	corrent	corrent
Cooperação Institucional		
Início da Cooperação com Afristat	Março	Dezem
Assinatura de um protocolo de Cooperação com o IPHC	Março	Abril
Assinatura de um protocolo de Cooperação com Procadoria da República	Março	Abril
Assinatura de um protocolo de Cooperação com o Conselho Superir da Magistratura Judicial	Março	Abril
Assinatura de um protocolo de Cooperação com Direcção dos Serviços Penetenciários	Março	Abril
Assinatura de um protocolo de Cooperação com Instituto de Aeronáutica Civil	Março	Abril
Assinatura de um protocolo de Cooperação com Direcção Geral das Alfandegas	Março	Junho
Assinatura de um protocolo de Cooperação com a Direcção Geral de Contribuições e Impostos	Março	Junho
Assinatura de um protocolo de Cooperação Direcção Geral do Desporto	Março	Junho
Assinatura de um protocolo de Cooperação com a Polícia Judiciária	Março	Junho
Assinatura de um protocolo de Cooperação com o INE-Angola	Maio	Junho
Assinatura de um protocolo de Cooperação com o INE-GB	Maio	Junho
Preparação e submissão de um novo projecto a Cooperação Espanhola para Financiamento	Março	Março
Reforço da Cooperação com o INE de Espanha	Março	Dezem
Início de Cooperação com o FMI na área das Contas Trimestrais	Março	Março
Preparação e submissão de um novo projecto a Agencia Brasileira de Cooperação para Financiamento	Abril	Abril
Reforço da Cooperação com o IBGE	Abril	Dezem
Reforço da Cooperação com o ISTAT	Março	Dezem
Reforço da Cooperação com a Agencia Estatística do Senegal	Março	Dezem
Início de Cooperação com a Estatística da Mauritânia	Abril	Abril
Prospecção de uma cooperação com a Fundação Getúlio Vargas	Abril	Junho
Preparação e submissão da Estratégia de Desenvolvimento das Estatísticas Agrícolas ao BAD	Março	Abril
Mobilização de recursos junto dos parceiros de Desenvolvimento: SNU, EU, BAD, Espanha, BM etc	corrent	corrent

Plano de Actividades do INE 2012

Actividade	Data	
	Inicio	Fim
Dinamização de algumas acções de Cooperação junto do Eurostat	Abril	Abril
Início de Cooperação com a Organização Mundial do Turismo	Abril	Junho
Início de algumas acções de Cooperação com o INE do Canadá	Junho	Junho
Prospecção junto da Escola de Estatística de Abidjam possibilidade de cooperação na área de formação	Março	Abril
Concluir os trabalhos da sede e instalar a videoconferencia	Abril	Abril
Coordenação Estatística		
Direcção de Método e Gestão de Informação		
Coordenação Nomenclaturas e Classificações, FUE e Difusão		
Difusão		
Actualização do Portal		
Inventario de informação produzido por area de produção	Março	Março
Calendario de actividades programadas	Março	Abril
Definição do Plano de Difusão de acordo com o calendario	Março	Abril
Definição de formato de Difusão	Março	Abril
Recolha da documentação das operações para Arquivagem	corrent	corrent
Carregamento das publicações existentes	corrent	corrent
Carregamento de meta-dados por operação estatistica na BDMI	corrent	corrent
Carregamento de quadros Estatísticos na BDEO	Abril	Junho
Implementação do DevInfo/CensoInfo	Março	Dez
Tratamento de pedido de informação		
Registo de ocorrências	corrent	corrent
Recolha de dados nas areas de Produção	corrent	corrent
Organização de Dossiers por area	Janeiro	Abril
Implementação do File NET - Gestão de Pedidos	Março	Junho
consultas às empresas serviços Telecomunicações	Mar	Maio
Datawarehouse		
Projecto Datawarehouse	Abril	Junho
Edição gráfica das publicações		
Edição em Papel e PDF	corrent	corrent
Publicação em CD	corrent	corrent
Designer de novos Layout de Publicações	Maio	Maio
Implementação Política de Dessiminação		
Definição da Política	Março	Maio
Estratégia de Difusão	Março	Maio
FUE		
Actualização do FUE		
Recodificação da Base do FUE Ano 2008	Janeiro	Janeiro
Recolha da Informação de Fonte Administrativa: Base Dados Casa Cidadao (anos 2008-2011)	Janeiro	Junho
Actualização FUE 2008 -2011	Janeiro	Julho
Recolha, tratamento e introdução da Informação de Fontes Administrativas: BO, CM, RF (ano 2011)	Fever	Fever
Recolha da Informação de Fonte Administrativa: Base Dados DGCI (ano 2011)	Maio	Julho
Recolha da Informação de Fonte Administrativa: fonte interna: Com Externo (ano 2011)	Janeiro	Janeiro
Preparação da Base sondagem para IAE2011	Julho	Setemb
Recodificação de todas imagens FUE anteriores ao ano 2007		
Recodificação com novos códigos CGN-2008	Setemb	Dezem
Recodificação com novos códigos CAE-CV Rev.1 -2008	Setemb	Dezem

Plano de Actividades do INE 2012

Actividade	Data	
	Inicio	Fim
Unificação Base Dados das Empresas		
Análise das fontes para definição de um Identificador comum das empresas	Janeiro	Dezem
Definição das tabelas de correspondências entre as Diferentes Base de Empresas	Março	Março
Reforços das competências junto INE Espanha	Abril	Maio
Definição de plano de produção de dados estatísticos sobre o tecido empresarial	Novemb	Dezem
Nomenclaturas e Conjuntura		
Seguimento das Actividades Correntes		
Inquéritos de conjuntura as empresas	Janeiro	Dezem
Inquéritos de conjuntura no consumidor	Fever	Dezem
Publicação do boletim trimestral de conjuntura	Trimest	Trimest
Novas Estatísticas Cojunturais		
Início da produção do índice de produção industrial	Abril	Dezem
Conclusão do processo de revisão da CNBS/CV/Rev.1	Maio	Junho
Divulgação Continuo das principais nomenclaturas	Março	Dezem
Inquérito de conjuntura ao turismo imobiliário	Maio	Dezem
Elaboração do boletim dos indicadores quantitativos de conjuntura	Trimest	Trimest
Elaboração do boletim sobre o indicador de confiança do turismo residencial	Trimest	Trimest
Coordenação Divisão de Informática		
Remodelação do Site Statline (Portal do INE)		
Apresentação do novo site (discussão final)	Janeiro	Janeiro
Divulgação do novo Site	Março	Abril
Desenvolvimento de novas funcionalidades do Site		
Link do Censo 2010	Abril	Maio
Link Devinfo	Março	Setemb
Desenvolvimento de novas funcionalidades na intranet		
Implementação Intranet	Março	Abril
Avaliação de inqueridores	Abril	Abril
Planeamento e Pedido de férias (melhoria da aplicação e formação dos utilizadores)	Fever	Abril
Outras funcionalidades	Junho	Dezem
Publicação online do projecto Arquivagem (APD/Paris21)		
Link no SITE	Fever	Abril
Exploração Base de Base de Dados Censo 2010		
Unificação da Base de Dados	Janeiro	Fever
Apoio na elaboração dos quadros de difusão	Março	Março
Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos	corrent	corrent
Reforço da Capacitação em Desenvolvimento de Aplicativos para dispositivos móveis	Março	Abril
Avaliação e tratamento de Dados Administrativos através das bases do RNI: (estatísticas vitais)	Fever	Dezem
Avaliação das Necessidades dos utilizadores (ficha em papel e dados registados no site)		
Elaboração de aplicativo para tratamento das fichas em papel	Janeiro	Maio
Aproveitamento de informação armazenadas na Base Dados do site para produção de estatística	Janeiro	Junho
Inquérito Multi-objectivos (Aplicativos PDA)		
Desenv. Aplicação Inq.Trimestral ao Emprego	corrent	corrent
Desenv. Aplicação Inq. Condições de Vida	corrent	corrent
Desenv. Aplicação Time-user	Junho	Agosto
Desenvolviemnto de aplicação do Inquerito APIS (Indicadores HIV/SIDA)	Fever	Março
Censo Educação	a definir	a definir
Inquérito IAE2010		
Desenv. Novas funcionalidades	Janeiro	Março
preparação da Base do Inquerito SIE	Fever	Março

Plano de Actividades do INE 2012

Actividade	Data	
	Inicio	Fim
Missão de Assistência Técnica RGPH Cooperaçao Sul-Sul	Janeiro	Março
Desenvolvimento de Interface INE/Nosi - seguimento e avaliação	Março	Junho
Direcção de Contas Nacionais, Estatísticas Económicas e dos Serviços		
Coordenação Das Contas Nacionais		
Novo ano base das CN (SCN93 ou 2008) 2007		
Validação dos equilíbrios por produto do Marco origem-destino	Janeiro	Fever
Inicio das contas dos sectores institucionais relativamente ao ano de base (BCV e do MINFIN)	Fever	julho
Contas Anuais de 2008		
Elaboração das contas dos ramos de actividade;	Fever	Março
Elaboração dos equilíbrios por produto;	Março	Abril
Elaboração da matriz dos Consumos intermédios - conclusão do Marco Origem -Destino	Abril	Maio
Validação e publicação dos resultados	Maio	Junho
Arranque dos trabalhos das contas dos sectores institucionais de 2008	Junho	Novemb
contas anuais de 2009		
Recolha e tratamento dos dados das diversas fontes de informação que são utilizadas;	Abril	Maio
Elaboração das contas dos ramos de actividade;	Maio	Junho
Elaboração dos equilíbrios por produto;	Junho	Julho
Elaboração da matriz dos Consumos intermédios - conclusão do Marco Origem -Destino	Julho	Agosto
Validação e publicação dos resultados	Agosto	Setemb
Arranque dos trabalhos das contas dos sectores institucionais de 2009	Setemb	Dezem
Estatísticas Economicas e dos Serviços		
Conta Satélite do turismo		
Preparação do Modulo de recolha dos dados sobre os gastos dos residentes - IMC	Janeiro	Fever
Tratamento e difusão dos dados dos inqueritos de gastos - epocas baixas e altas	Fever	Abril
Realização do inquérito sobre o turismo interno	Abril	junho
Tratamento do inquérito sobre o turismo interno	junho	Setemb
Compilação dos quadros	Outubro	Dezem
Publicação da conta satélite do turismo de Cabo Verde	Dezemb	Dezem
Recolha de dados do Inquérito de Satisfação dos turistas(IST) não residentes (fronteiras aereas) epoca baixa	Outubro	Outubro
Tratamento dos dados e elaboração do boletim para difusão dos resultados do ISTreferentes a epoca baixa	Novemb	Dezem
Recolha de dados do Inquérito de Satisfação dos turistas(IST) não residentes (fronteiras aereas) epoca alta	Dezemb	Dezem
Tratamento dos dados e elaboração do boletim para difusão dos resultados do ISTreferentes a epoca alta (2013)	Janeiro	Fever
Contas Regionais		
Regionalização do PIB o ano de base 2007 - Visita de estudos	Março	Março
Elaboração da proposta metodológica para a regionalização do PIB	Março	Abril
Regionalização do PIB dos anos 2007 e 2008	Abril	Junho
Contas Trimestrais		
Contas trimestrais	Setemb	Setemb
Elaboração da proposta metodológica as contas trimestrais de CV	Setemb	Dezem
IAE 2009		
Finalização do tratamento dos dados (codificação/Digitação/correccão/ imputação .../extrapolação	Janeiro	Abril
Publicação dos resultados	Março	Abril
Indice de Produtividade		
Validação da proposta metodológica feita com os dados de 2007 e 2008	Janeiro	Janeiro
Validação da proposta metodológica feita com os dados de 2009 e 2010	Abril	Dezem
Conclusão do IAE 2010		

Plano de Actividades do INE 2012

Actividade	Data	
	Inicio	Fim
Tratamento dos dados (codificação/Digitação/correção imputação das não respostas.../ e extrapolação	Janeiro	Fim Abril
Publicação dos resultados	Maio	Maio
IAE 2011		
Seleção da amostra	Junho	Junho
Operação de recolha no terreno - Recolha dos dados contabilísticos nas Repartições de Finanças	junho	julho
Tratamento dos dados (codificação/Digitação/correção imputação .../ e extrapolação	Agosto	Novemb
Publicação dos resultados	Dezemb	Dezem
Estatísticas sobre a oferta e procura turística		
Concluir a recolha dos dados do quarto trimestre de 2011 e do inventario anual. - Elaborar as referidas publicações.	Janeiro	Fever
Produção da publicação anual do fluxo turístico	Janeiro	Março
Dar seguimento a recolha tratamento dos dados do fluxo turístico e sua difusão trimestral em 2012	TRIM + 8	TRIM +
Conta Nacional da saúde 2010 e 2011		
Divulgação do Relatório 2008 - 2009	Janeiro	Março
Envio dos questionários de 2010 e 2011 aos diferentes organismos prestadores e financiadores da saúde para	Janeiro	Fever
Recolha e tratamentos dos dados dos referidos questionários	Março	Abril
Elaboração dos quadros provisórios e envio ao comité técnico para discussão e validação	Abril	Junho
Recolha dos dados dos prestadores privados dados de 2011 (RF da DGCI) e introdução dos dados sistema	junho	agosto
Apresentação do relatório provisório	Outubro	Outubro
Conclusão das Contas Nacionais da Saúde e publicação do relatório final	Dezemb	Dezem
Estatísticas sobre o ambiente		
Recolha de dados junto das diferentes instituições partilha serão produzidos pelo INE.	Janeiro	Fever
Início da compilação dos dados para a produção de um boletim de estatísticas ambientais	Janeiro	Abril
Preparação da metodologia para o inquérito sobre os resíduos sólidos a ser realizado junto das famílias	Janeiro	Março
Realização do Inquérito sobre os resíduos sólidos junto das famílias	Abril	Abril
Preparação do módulo sobre os resíduos produzidos pelas empresas a ser indegrado no IAE_2011	Maio	Junho
Preparação do módulo resíduos hospitalares a ser incluído no inquérito sobre as contas nacionais da Saúde	Maio	Junho
Tratamento dos dados	Junho	Novemb
Publicação dos resultados sobre os resíduos sólidos em Cabo Verde	Novemb	Dezem
Apoio ao Ministério da agricultura na realização dos inquéritos sobre a agricultura irrigada e pecuária		
Elaboração da Estratégia de Desenvolvimento a Estatística Agrícola	Março	Abril
Apoio na Definição da Metodologia	Março	Junho
Apoio na implementação do Sistema Contínuo de Recolha de Dados	Junho	Dezem
Estatísticas Económicas		
Elaboração e divulgação regular do IPC	corrent	corrent
Compilação dos dados mensais do comércio externo	corrent	corrent
Publicação do boletim anual do comércio externo 2011	Janeiro	1º T
Publicação do boletim trimestral do Comércio Extremo	TR+10	TR+20
Preparação da base de amostragem e da metodologia para a montagem do Índice de produção/preço industrial	Janeiro	Março
Preparação da base de amostragem e da metodologia para a montagem do Índice de produção/preço dos serviços	Janeiro	Março
Preparação da base de amostragem e da metodologia para a montagem do Índice de volume de negócios	Janeiro	Março
Recolha trimestral das informações (quantidades produzidas e Preços) que serão alvo dos índices cima	Abril	Dezem
Direcção de Estatísticas Demográficas e Sociais		
RGPH 2010		
Integração das bases de dados : Edifício, Alojamento, Agregado familiar e indivíduos	Janeiro	Fever
Publicação dos resultados RGPH 2010, por zonas e lugares	Março	Abril
Análise temática e publicação dos relatórios do RGPH 2010	Fever	Junho
SIG		
Operacionalização do SIG-INE	Março	Junho
Actualização da base geográfica	Junho	Dezem

Plano de Actividades do INE 2012

Actividade	Data	
	Inicio	Fim
Preparação de projectos e mapas para inquéritos	Março	Dezem
Estatísticas Vitais		
Digitação/tratamento dos verbetes	Perman	Perman
Actualização dos dados 1990-11	Perman	Perman
Assistência tecnica/capacitação no tratamento dos dados do registo civil (nados vivos, mortalidade)	Junho	Junho
Capacitação em análise demográfica	Maio	Maio
Análise dos dados e Elaboração de uma Publicação	Outubro	Outubro
Implementação de um Plano de Acção conjuntamente com o MS e MJ	Maio	Dezem
Desenvolvimento Estatísticas Sociais		
Coordenação tecnico com os OPES	Perman	Perman
Conclusão do sistema de inquérito multi-objectivo continuo	Janeiro	Dezem
Implementação do Inquérito Trimestral ao Emprego	Perman	Perman
Implementação do modulo USO do TEMPO	Março	Junho
Implementação do modulo Condição de vida	Abril	Junho
Desenvolvimento de um aplicativo para a recolha de dados por PDA	Janeiro	Junho
Teste do aplicativo para a recolha de dados por PDA	Abril	Maio
Desenvolvimento do projecto de integração de bases de dados	Perman	Perman
Estatísticas do Género		
Publicação Mulheres e Homens em Cabo Verde, Factos e Números 2011	Agosto	Setemb
Carta Social de Cabo Verde		
Apoio na elaboração pelo NOSI do ambiente de produção dos relatórios ou seja dos quadros e gráficos	Janeiro	Março
Elaboração do relatório de análise	Março	Maio
Apoio na implementação da Base de dados descentralizada e de actualização permanente	Setemb	Setemb
Estudos sobre as Estatísticas do Trabalho em Cabo Verde		
Seminário de Elaboração/finalização do relatório sobre os indicadores do mercado de trabalho 2009-2011	Agosto	Agosto
Preparação metodologica de inquéritos especiais		
IIº inquérito às despesas e receitas familiares	Janeiro	Junho
Finalização do Documento de projecto e metodologia, e instrumentos de notação	Janeiro	Junho
Assistência tecnica	Janeiro	Junho
Implementação do Inquérito	Janeiro	Dezem
Inquérito aos indicadores de prevenção do VIH/SIDA (APIS)	Janeiro	Março
Recolha e analise	Janeiro	Maio
IIIº inquérito demográfico e de saúde reprodutiva	Outubro	Dezem
Elaboração do documento de projecto, definição da metodologia, questionários e recolha	Outubro	Dezem
Projeções demográficas		
Elaboração das projecções demograficas 2010-2030 por sexo, idade meio de residencia	Janeiro	Abril
Projeções por concelho 2010-2020 por sexo, idade e meio de residencia	Janeiro	Abril
Desenvolvimento da Estatísticas de Segurança e Justiça		
Elaboração da publicação das Estatísticas da Justiça e Segurança 2011	Fever	Agosto
Implementação de uma estrategia de melhoria da produção estatistica	Perman	Perman
Relatório anual sobre a actividade do Ministério Público a ser entregue à Assembleia a 20 de Setembro	Fever	Setemb
Relatório anual sobre a situação da Justiça a ser entregue à Assembleia a 20 de Setembro	Fever	Setemb
Relatório anual da situação do Ministério da Administração Interna	Fever	Março
Relatório Semestral sobre a da situação do Ministério da Administração Interna	Julho	Setemb
Relatório Semestral sobre a situação da Direcção Geral dos Serviços Penitenciários e Reinserção Social	Julho	Setemb
Desenvolvimento das estatísticas da cultura e desporto		
Assinatura de protocolos com instituições relacionadas com o desporto	Maio	Maio
Implementação de uma estrategia para a produção estatistica	Maio	Dezem
Outras actividades		

Plano de Actividades do INE 2012

Actividade	Data	
	Inicio	Fim
Apoio à DAF-INE na implementação do plano de formação do Sistema Estatístico Nacional	Perman	Perman
Participação em varios seminários a nível nacional e internacional	Period	Period
Reforço de capacidade na area das estatísticas do mercado do trabalho	corrent	corrent
Reforço de capacidade na area da amostragem	Junho	Dezem
Estatísticas das migrações		
Produção das estatísticas de migrações	Março	Dezem
Direcção Administrativa e Financeira		
Gestão Financeira		
Elaboração e apresentação do Balancete (mensal, trimestral e global)	Janeiro	Dezem
Processamento das remunerações	Janeiro	Dezem
Controle por rubrica das Ordens de Pagamento	Janeiro	Dezem
Elaboração e apresentação de conta Gerência de 2011	Janeiro	Junho
Gestão financeira e administrativa de projectos internos	Janeiro	Dezem
Elaboração de mapas financeiras para Balanço Social 2011	Fever	Abril
Gestão e Controle das Receitas	Janeiro	Dezem
Elaboração do Orçamento de Funcionamento de 2013	Maio	Julho
Elaboração do Orçamento de Investimento de 2013	Maio	Julho
Execução do Orçamento de Funcionamento de 2012	Janeiro	Dezem
Execução do Orçamento de Investimento de 2012	Janeiro	Dezem
Participação na elaboração de alguns orçamentos e Projectos	Janeiro	Dezem
Execução dos projectos financiados pelos parceiros (Nações Unidas, Banco Mundial e C. Espanhola)	Janeiro	Dezem
Gestão de Recursos Humanos		
Elaboração do Balanço Social 2009-2011	Janeiro	Junho
Conclusão do Balanço Social 2004/2008	Janeiro	Maio
Implementação da Análise e Descrição de Cargos	Janeiro	Dezem
Elaboração do plano Operacional de Formação 2012	Janeiro	Março
Execução e Seguimento do Plano de Formação 2012	Abril	Dezem
Implementação dos Instrumentos de Avaliação de Desempenho	Janeiro	Dezem
Implementação do Estatuto Pessoal	Janeiro	Dezem
Implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salarios	Janeiro	Dezem
Participação nos Processos de Recrutamento e Selecção	Janeiro	Dezem
Registo e controle das missões de serviço	Janeiro	Dezem
Registo e controle das ferias	Janeiro	Dezem
Seguimento da implementação da Intranet	Janeiro	Dezem
Seguimento da implementação da BD de Agentes de Terreno	Janeiro	Dezem
Acolhimento de novos funcionários / estagiários	Janeiro	Dezem
Organização dos ficheiros referentes aos Processos individuais	Janeiro	Dezem
Actualização dos Processos individuais	Fever	Junho
Controle da Assiduidade e Pontualidade	Janeiro	Dezem
Registo e arquivagem dos pedidos de empregos	Janeiro	Dezem
Administrativos		
Recepção e Conferência dos materias de escritorio	Janeiro	Dezem
Recepção e Conferência do inventário das Publicações	Janeiro	Dezem
Recepção e Expedição de Correspondencia	Janeiro	Dezem
Recepção e entrega de pedidos de dados	Janeiro	Dezem
Organização, classificação e catalogação dos documentos	Janeiro	Dezem
Reprodução de Documentos	Janeiro	Dezem
Arquivo e tratamento do BO	Janeiro	Dezem
Distribuição da Correspondências (interna e externa)	Janeiro	Dezem

Plano de Actividades do INE 2012

Actividade	Data	
	Inicio	Fim
Gerir a Reprografia	Janeiro	Dezem
Garantir a Limpeza da instituição	Janeiro	Dezem
Transporte de Pessoal e distribuição de Correspondencia externa	Janeiro	Dezem
Atendimento no PBX	Janeiro	Dezem
Controle e Registo das Chamadas	Janeiro	Dezem
Apoio no atendimento e recepção do Publico	Janeiro	Dezem
Gestão Patrimonial		
Manutenção dos bens e equipamentos	Janeiro	Dezem
Recepção e Conferência das Aquisições equipamentos	Janeiro	Dezem
Garantir a Segurança Fisica	Janeiro	Dezem
Seguimento da mudança de Edificio da Sede do INE e do Gabinete de Censo	Janeiro	Março
Segimento da implementação da base de dados do Inventario	Janeiro	Dezem
Actualização de inventário de Bens	Janeiro	Agosto
Gerir o parque de viaturas	Janeiro	Dezem